Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 17 afholdt den 11.09.13, kl. 15.00 på Olivia Hansens Gade 2.
  
Tilstede:
Hanne
Jørgen Fenger
Poul
Christian
Ole
Francisco
Hans Kristian

Afbud:
Anne Marie
Marianne
Per Midholm

Ikke fremmødt uden afbud
Finn
Børge
Claus

Vi vil gerne hav besked om de sidste tre fremover vil deltage i byggegruppens mødeaktiviteter/opgaver.


17.01		Godkendelse af referat
		Oles afbud er ikke nævnt, Ole er som bekendt medlem af byggegruppen.

17.02		Næste byggemøde
		Afholdes den 06.11.13 kl. 15.30 på Olivia Hansens Gade 2.
		Vi håber endnu en gang på deltagelse fra alle, afbud skal meddeles.
				
17.03		Dagsorden/projektgennemgang
		
		Kloak Casa Portugese, Mesinha, hønsehusene og Porcos
		Poul og Francisco forelagde kloakprojekt samt overslag fra lokal entreprenør. 
		Overslagspris 35.000dkk, hertil forventes et tillæg på ca. 10.000dkk. Jørgen vil i 
		forbindelse med sit ophold på farmen fra d. 01.10.13-24.10.13 gennemgå projekt og 
		tilbud med entreprenør for endeligt tilbud indeholdende projekt inkl. de nødvendige 
		myndighedsbehandlinger. Entreprenør skal undersøge fremtidige kendte EU-krav til 
		spildevandsudledning. Førnævnte fremlægges gruppen for fysisk planlægning på 
		næste møde. Gruppen er enige at prioritere arbejderne højt.

		Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha:
		Fremsendte projekt til Ana Amaro for myndighedsgodkendelse returneret. Francisco 
		udfylder formular og returnerer til Ana Amaro, cc Ole og Hans Kristian.
		 
		Porcos, vinduer, døre, ombygning køkken samt ovn:
		Jørgen har kontakt til portugisisk ovn leverandør. Tilbud fremsendes. Herudover også 
		fra fabrikat Wamsler. (1. gentagelse)
		Vindueskonstruktion samt tilbud fra Klaaborg Vinduer gennemgået, i den forbindelse 
		blev redningsvinduer for rum i Porcers diskuteret. Som nævnt i sidste referat opfylder 
		de nuværende vinduesmål ikke gældende sikkerhedskrav. Vi arbejder med ændring af 
		murhul samt vinduestyper der respekterer kravene. HK præsenterer projekt/pris til 
		næste møde. Montering af røgalarmer i samtlige rum blev aftalt monteret umiddelbart, 
		måske kan Jørgen medbringe disse? 
		Montering af vinduer overvejes prissat af Christian med lokal murer. Ligeledes 
		undersøges muligheden for transport af vinduer fra DK til PT i kassevogn udlånt af HK.
	
		Solceller:
		Jørgen og Poul aflagde status på tidshorisont for færdiggørelse af do. Arbejdet 
		forventes afsluttet og godkendt med div. myndighedskrav i indeværende år.
	
		Solfanger:
		En enig byggegrupe har besluttet at forelægge fysisk plan og kommende fællesmøde 
		implikationer forbundet med projektet, som ikke muliggører afslutningen. Fremtidige 
		projekter og gode idéer modtages med glæde og vil blive bearbejdet internt i 
		byggegruppen hvor vi gennemdiskuterer og behandler evt. problemstillinger i henhold 
		til alm. demokratisk praksis, hvor en flertalsbeslutning vil blive præsenteret fysisk plan 
		og et evt. fællesmøde. 

		Mesinha, Casa Portugese og hønsehusenes facader
		Fremsendte forslag fra Louis omfatter en totalrenovering af samtlige facader. Derfor 
		det forholdsvist høje overslag. Jørgen vil endnu en gang gennemgå facadearbejder 
		med Louis med assistance fra Zee.

		Fremtidige samarbejde Louis.
		Byggegruppens kontakt til Louis gennem Christian kan pga. utilstrækkelige 
		sprogkundskaber ikke fortsætte. Nye kontaktmuligheder overvejes i samarbejde med 
		fysisk plan på kommende møde.

		Langhus
		Poul fremlagde revideret skitse af 11.09.13 for udbygning af Langhus. Dette tages op 
		næste møde.

17.04	Økonomi:
	Budget 2013
	Planlagte arbejder som prioriteres som følger
	1.Porcos renovering af vinduer ombygning af 
		   køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat af 
								         					fysisk plan
	Budget 2014
	2. Maskiner og redskabshus	85.000,- afventer
	3. Langhus, ombygning		30.000,- afventer
	4. Kloak jf. pkt. 17.03		45.000,- 

	Nævnte økonomier tages op på kommende møde i gruppen for fysisk plan og på 
	kommende fællesmøde
	
	
	

	
	

	
	



	



Referat tilsendt:
- Byggegruppen
- Claus Olsen
- Francisco
- Ole og Jørgen, A-gruppen
- John, Blad-gruppen
- Erling og Vagn, it-gruppen 
- Inventargruppen

Referent
Hans Kristian
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