Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 16 afholdt den 14.08.13, kl. 15.00 på Olivia Hansens Gade 2.
  
Tilstede:
Jørgen Fenger
Poul
Fra A-gruppen Jørgen (193)
Christian
Hans Kristian

Afbud:
Hanne Schmidt
Finn
Børge
Anne Marie
Marianne
Per Midholm


16.01		Godkendelse af referat
		Ingen bemærkning.

16.02		Næste byggemøde
		Afholdes den 11.09.13 kl. 15.00 på Olivia Hansens Gade 2.
		Deltagere, hele holdet, afbud skal meddeles.
		Til næste møde inviteres Claus Olsen.
		
16.03		Dagsorden/projektgennemgang
		Kloak samtlige huse
		Poul og Francisco har kontaktet myndighed i kommunen for information om 
		kommunens plan for vort område. Det blev oplyst at vort område ligger i landzone, 
		hvilket muliggør separationsanlæg med overløb udført i Messinha dalen.
		Tilbud er igangsat via anvist entreprenør fra kommunen for kloakering af Porcos, Casa 
		Portugese og Messinha. Projekt og pris forsøger Poul at medbringe til næste 
		byggemøde.

		Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha:
		Fremsendte projekt til Ana Amaro for myndighedsgodkendelse afventer stadig.
		 	
		Hovedhus, indretning af bagagebokse på loft:
		Jørgen og Poul har besigtiget Steffens fine arbejde, gruppen har besluttet at de udførte 
		bokse dækker foreningens behov.

		Porcos, vinduer, ombygning køkken samt ovn:
		Jørgen har kontakt til portugisisk ovn leverandør. Tilbud fremsendes. Herudover også 
		fra fabrikat Wamsler.
		Vindues model samt endelig prissætning igangværende hos Klaaborg Vinduer, HK 
		præsenterer projekt/pris til næste møde.
		OBS, vindueslysninger respekterer ikke danske flugtvejskrav, vi bør i Fysisk og på 
		fællesmøde tage dette forhold op. HK forsøger, at få fat i brandslukkere (3 stk.) til dette 
		hus.
	
		Solceller:
		Jørgen og Poul aflagde status på tidshorisont for færdiggørelse af do. Automatik samt 
		styringsaggregat, montering af mast er godkendt af autoriseret myndighed.
		Fundament solfanger forventes færdigmonteret i september.
	
	
		Solfanger:
		Oles mail om manglende afklaring af status, blev behandlet på sidste møde. Som 
		tidligere nævnt fraråder byggegruppen brug af denne installation. Vi beder fysisk plan 
		og evt. næstkommende fællesmøde forholde sig til, at de afsatte 15.000 kun rækker til 
		indkøb af solfanger. En færdig installation vil betyde en ekstra bevilling på ca. 35.000.

		Fremtidige samarbejde Louis.
		Byggegruppens erfaring med samarbejdet er positivt. Det blev aftalt, at Christian 
		fremover, ca. hver 14 dag, kontakter Louis for gennemgang af arbejder.
		Herudover får præciseret hvad Louis tilbud på facaderenovering jf. økonomi pkt. 4 
		omfatter.

		Vandrende langs langhus i samarbejde med landskab
		Gruppen har besluttet at vandrende igangsættes, Poul har haft kontakt til Josè, som 
		kan udføre arbejdet for 7.000 dk. Økonomi tages op af HK, evt. deles med landskab.

		Langhus
		Poul fremlagde skitse for udbygning af maskinhus ved langhus. Dette tages op næste 
		møde.


16.04	Økonomi:
	Budget 2013
	Planlagte arbejder som prioriteres som følger
	1.Porcos renovering af vinduer ombygning af 
		   køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat af 
								         					fysisk plan
	2. Maskiner og redskabshus	85.000,- afventer
	3. Langhus, ombygning		30.000,- afventer
	4. Solcelleanlæg/ solfanger                                 160.000,- igangværende

	Nævnte økonomier tages op på kommende møde i gruppen for fysisk plan og på 
	kommende fællesmøde
	
	
	

	
	

	
	



	



Referat tilsendt:
- Byggegruppen
- Claus Olsen
- Francisco
- Ole og Jørgen, A-gruppen
- John, Blad-gruppen
- Erling og Vagn, it-gruppen 
- Inventargruppen

Referent
Hans Kristian
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