Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 18 afholdt den 30.10.13, kl. 16.00 på Olivia Hansens Gade 2.
  
Tilstede:
Hanne
Jørgen Fenger
Poul
Christian
Ole
Marianne
Per
Hans Kristian

Afbud:
Anne Marie


18.01		Godkendelse af referat
		Ingen bemærkninger.

18.02		Næste byggemøde
		Afholdes den 22.01.14 kl. 16.00 hos HK Jens Kofods Gade 2, 4.
		Ole, Christian og HK er udnævnt til aftens kokke og møder kl. 15.30 for 
		forberedelse af aftens måltid.
				
18.03		Dagsorden/projektgennemgang
		
1. Prioritet budget 2014.
		Kloak Casa Portugese, Mesinha, hønsehusene og Porcos
		Poul og Francisco gennemgår kloakprojekt med kommunens afløbskontor og aftaler 
		med anvist entreprenør af kommunen projekt og tilbud, som fremsendes til 
		Byggegruppen/HK.

2. Prioritet budget 2014
		Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha:
		Det fremsendte projekt til Ana Amaro for myndighedsgodkendelse igangværende
		Ole rykker for status.
		Ole havde et forslag om at ændre placering af huset til ved eller overfor 
		parkeringspladsen, dette var der umiddelbart bred enighed om og gruppen arbejder 
		videre med forslaget næste møde.

1. Prioritet budget 2013 
		Porcos, vinduer, døre, ombygning køkken samt ovn:
		Gruppen arbejder med ændringer af vinduer for at respektere brandkrav fra værelser 
		samt aftale med entreprenør for montering. Røgalarmer indkøbt af HK medtages af 
		Poul.
			
		Solcelle montage igangværende:
		Status er stadig at arbejdet forventes afsluttet inkl. myndighedskrav i indeværende år.
		Ole rykker Ana Amaro for status.

		Solfanger:
		Byggegruppen tager dette punkt op på kommende fællesmøde for afklaring og 
		fremtidig behandling af projekter hørende til de respektive grupper, herunder 
		medlemmernes ansvar for stillingtagen til de stillede forslag. I dette tilfælde burde 
		byggegruppen og ordstyrer gennemgå procedure før fællesmøde.
 
 

		Mesinha, Casa Portugese og hønsehusenes facader
		Jørgen netop hjemkommet fra Farmen, meddeler, at de tidligere nævnte 
		renoveringsarbejder er udført, hvilket gruppen finder højst besynderligt. Poul kontakter 
		Louis for en redegørelse.

		Fremtidige samarbejde Louis.
		Byggegruppens kontakt til Louis er stadig et problem. Det overvejes nu at tage kontakt 
		til Ulrik 30862202, som kontaktperson/formidler af fremtidige byggeopgaver og 
		myndighedskontakt på Farmen. Ulrik taler Portugisisk. Poul forsøger at få en 
		månedlige honorar aftale i stand.
 
		Langhus
		Pouls fremlagte revideret skitse af 11.09.13 for udbygning af Langhus blev endnu taget 
		op. Dette sammen med vort oprindelige udbygningsprojekt på 3 lejligheder arbejdes 
		der med frem til næste byggemøde, hvor vi vender skråen endnu engang.

18.04	Økonomi:
	Budget 2013
	Planlagte arbejder som prioriteres som følger
	1.Porcos renovering af vinduer ombygning af 
		   køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat af 
								         					fysisk plan
	Budget 2014
	1. Kloak		45.000,-	
	2. Maskiner og redskabshus	75.000,-
 

	Nævnte økonomier tages op på kommende møde i gruppen for fysisk plan og på 
	kommende fællesmøde
	
	
	

	
	

	
	



	



Referat tilsendt:
- Byggegruppen
- Claus Olsen
- Francisco
- Ole og Jørgen, A-gruppen
- John, Blad-gruppen
- Erling og Vagn, it-gruppen 
- Inventargruppen

Referent
Hans Kristian
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