Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 19 afholdt den 22.01.14 kl. 16.00 hos HK Jens Kofods Gade 2, 4.
  
Tilstede:
Hanne
Jørgen Fenger
Poul
Christian
Ole
Marianne
Per
Kjeld som repræsentant for Landskabsgruppen
Hans Kristian

Afbud:
Anne Marie


19.01		Godkendelse af referat
		Ingen bemærkninger.

19.02		Næste byggemøde
		Afholdes den 26.3.14 kl. 16.00 hos HK Olivia Hansens Gade 2 på Carlsberg.
					
19.03		Dagsorden/projektgennemgang

1. Ad hoc-udvalgets oplæg v. Louise 3.1.14.1
2. Gennemgang af igangværende arbejder og afsluttede projekter, prioritering af kommende projekter.
3. Langhuset, solfanger.
4. Samarbejde med Louis og Ulrik.
5. Økonomi.

	
		1. Adhoc-udvalgets oplæg af 3.1.14 blev gennemgået. HKs svar af 20.1.14 blev 
		Ligeledes gennemgået og godkendt som byggegruppens indlæg til adhoc-gruppens 
		videre arbejde.

2. Gennemgang af igangværende arbejder og afsluttede projekter, prioritering af kommende projekter.
		Poul har i samarbejde med Francisco været tovholder på vort kloakprojekt, som nu er 
		afsluttet. Faskinen er placeret i Messinha dal tv. på vejen til nordporten. Eksisterende 
		tank ved Messinha (under terrassen) er sandfyldt. Manglende færdiggørelse er 
		optagning af pumpe/kværn og lukning af brønd. Dette arbejde igangsættes i uge 10-11 
		når del af byggegruppen er på farmen. Tak for flot indsats til Poul og Francisco.

		Solcelleanlæg, Jørgen kunne berette at den første solenergi nu er tilgået vor farm, 
		støbning af sokkel for anlægget afventer bedre vejrlig. Forhåbentlig kan vi i uge 10-11 
		også afslutte dette projekt. Tak til Jørgen, Poul og Ole at det endelig er lykkes.

		Porcos vinduer og døre, afsluttende projektering i uge 10-11 på farmen, hvor 
		gruppen samtidig undersøger mulighed for vindues-/dør leverance fra Portugisisk 
		leverandør. 
		Forventet montage i foråret 2014, PER/HK revidere projekt, som forelægges gruppen 
		næste møde.

		Langhuset. Poul oplyste at vor renoverede Gilleleje ovn nu er brændt sammen, 
		byggegruppen forsøger at finde en ny lokalt, og opsætning i uge 10-11.

		Hovedhusets el-installation (dette ikke gennemgået på mødet, men fremsendt fra 			
		Rie til HK og Ole). Der har været problemer med svigtende strømforsyning til 
		hovedhus. EDP montør oplyste til Rie i forbindelse med udbedring at vor installation 
		ikke er tidsvarende. Dette punkt tages også op i uge 10-11.

 		Maskin, redskab, opbevaring og brændehus. Livlig og inspirerende debat om 
		placering, dog var der en fælles beslutning om at placering ender ved 
		parkeringspladsen eller det over for liggende hjørne. Begge steder var de nuværende 
		hække. Kjeld orienterer landskabsgruppen på det kommende møde. Byggegruppen 
		opmåler begge arealer, tager billeder, og diskuterer forslag i uge 10-11, som 
		forelægges næste byggemøde samt landskabsgruppen. Herefter forventes et forslag til 
		fællesmødet i foråret.

		3. Langhuset, solfanger.
		Også her en heftig og livlig debat om langhusets fremtid. Byggegruppen forsøger at 
		udforme flere forslag til diskussion og fremlæggelse på det kommende fællesmøde. De 
		afsatte 5 år for husets anvendelse nærmer sig sin afslutning!!!

		I et fremtidig projekt eller i forbindelse med evt. brug af langhuset i nuværende stand 
		for en længere periode indarbejdes solfanger.

4. Samarbejde med Louis og Ulrik.
		Samarbejdet med Louis og Ulrik er nu afprøvet med bl. i forbindelse med 
		kloakprojektet, Ulrik har som tilsynsførende haft kontakt til hhv. Louis og Poul og har 
		forløbet meget tilfredsstillende. Det fremtidige samarbejde med Ulrik vil byggegruppen 
		forsøger udbygget.

		5. Økonomi
		
	Budget 2013
	Planlagte arbejder som prioriteres som følger
	1.Porcos renovering af vinduer ombygning af 
		   køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat
	Budget 2014
		1. Kloak		45.000,-	 afsluttet, overskud kr. 6.000, 
				som overføres til indkøb af ny ovn i 
				langhus.
	2. Maskiner og redskabshus	75.000,- godkendt og igangsat

 
	
	
	

	
	

	
	




Referat tilsendt:
- Byggegruppen
 (Rie, Claus og Francisco).
- Fysisk Plan, Per
- Landskab, Louise og Kjeld
- Ole og Jørgen, A-gruppen
- John, Blad-gruppen
- Erling og Vagn, it-gruppen (uploade referat på hjemmesiden)
- Inventargruppen

Referent
Hans Kristian
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