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Referat af byggemøde nr. 27 afholdt den 29.04.15 kl. 16.00, hos HK på Olivia Hansens Gade 2
 
Til stede:
Poul
Ole
Marianne 
Christian
Per
Karin
Jørgen
Claus
Hans Kristian

Afbud:
Hanne
Anne Marie

27.01		Godkendelse af referat
		Der har bemærkninger fra hhv. Hugo og Claus Albrechtsen vedrørende 
		byggegruppens aktiviteter og aftaler. 
		De bedes begge venligst læse byggegruppens og fysisk plans referater, hvor alle 
		aftaler er tydeliggjort. Herudover inviteres de begge til næste byggemøde, hvis de 
		mangler forklaring på byggegruppens dispositioner.

27.02		Næste møde
		Hos HK på Olivia Hansens Gade 2 d. 23.09.15 kl. 16.00

					
27.03		Dagsorden/projektgennemgang


		1. 	Langhus
			Revideret projekt gennemgået, Per/HK indarbejder aftalte ændringer som 
			forelægges byggegruppen på næste møde.
			
 
		2. 	Maskin-/materialehus.
			Projektet er forelagt byggemyndighed af José. De oversatte tegninger/beskrivelse 
			af Francisco skal godkendes af officiel portugisisk arkitekt, hvilket udløser et 
			honorar på ca. 7.000 dkr.  Arbejdet igangsættes af Poul.
		
			Evt. opsvejsning af konstruktionen på stedet arbejdes der videre med. Poul, 
		  	Christian og HK arbejder med dette alternative.

			Byggeriet er højt prioriteret, da det både skal frigøre Langhus for maskiner, 
			brændehåndtering og samle landskabsgruppens redskaber/maskiner. Herudover 
			er der ligeledes planer om at frigøre garagen i Casa Portugése for værktøj og 
			materiel (gentages).

		3.	Casa Portugése
			Der arbejdes med forslag for disposition af garagen til inddragelse til bolig med 
		 	vindue og dør mod gårdsplads samt vindue i gavl, herudover med et opdelt 
			disponibelt rum til evt. bagage samt personlige ejendele, som værktøjer etc.
			Per og HK udarbejder plan til byggegruppens næste møde. 
 


		4. 	Porcos
			Vinduer, døre og ovn er nu færdigmonteret. Huset er malet og fremstår meget 
			fint.
			De monterede vinduer i værelser monteres med brandredningsbeslag, HK har 
			d.d. fået bekræftet og ordret de nye beslag.

						
		5. 	Muldtoilet
			Multtoilettets placering blev diskuteret endnu engang. Da Langhuset er disponeret 
			med to toiletter, overflødiggøres den planlagte placering. Forslag til ny placering 
			modtages fortsat gerne.


		6.	Hønsehusene
			Luft-/varmepumpe fra Odelectrica-com.inst. E Reparacoes LDA i Odemira tlf. 0035 
			322629 er nu færdigmonteret, HK forsøger at fremskaffe manual på dansk.


		7.	Hovedhuset, Messinha, hønsehusene og Casa Portugese
			Malerarbejdet af hhv. facader og vinduer igangsat. Nødvendige bundstyks 
			reparationer af vinduer i hovedhus igangsat. 
			Maling er leveret til samtlige huses facader af dansk leverandør.
			Poul aftaler med hhv. Josè og Louis. 			
			Samlet forventet økonomi se pos. 8.
				
		
		8.	Økonomi/budget 
			Maskin-/materialehus	kr.    78.000,-
			
			Malerarbejde af huse jf. 
			pos. 7	kr.    26.500.-

			Udskiftning af bundstykker	kr.      5.000,-			

			Terrasse v/Messinha/hønse-
			huse, afrensning af belægning
			og udlægning af plan skifer	kr.      7.000,-	

		Ovennævnte vedligeholdelsesarbejder/udgifter tages op næste møde i Fysisk Plan.
			
	

	
	



			
Referat tilsendt:
- Byggegruppen
- Fysisk Plan
- Landskab, Louise, Hanne LB og Kjeld
- Marianne, Ole og Jørgen, A-gruppen
- John, Blad-gruppen
- Erling og Vagn, it-gruppen (som venligst bedes uploade referat på hjemmesiden)
- Inventargruppen
- Ole Kristiansen



Referent, den 27.05.2015
Hans Kristian
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