Byggegruppen
Referat af byggemøde nr. 9 afholdt onsdag den 22.08.12, kl. 16.00 på Dampfærgevej 8, København Ø.
Tilstede:
Jørgen (kontakt Carlos)

Per Midholm

Poul

Marianne

Hans Kristian

Afbud:

Finn
(økonomi)

Hanne Schmidt

Anne Marie
Børge
9.01

Godkendelse af referat


Ingen bemærkninger.

9.02

Næste byggemøde


Afholdes den 26.09.12 kl. 16.00 hos Marianne.



Projektmøde den 11.09.12 kl. 14.30 på Dampfærgevej 8, PM/HKO.


Emner:



- Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha.



- Hovedhus, ny kloak i bad samt klinkebelægning.



- Porcos, vinduer, ombygning køkken samt ovn.



- Badebassin mellem vandværk og boldbane.



- Multtoilet bygning.

9.03

Status igangværende arbejder


- Reparationsarbejder på samtlige huse jf. entrepriseaftale af 12.06.12 med Carlos i 



  gangværende.


- Jørgen kontakter Carlos for status.



- Projektering nævnt i pos. 9.02 igangværende.

9.04

Fremtidige projekter



- Solenergianlæg gennemgået endnu engang, byggegruppen vil anbefalet ved 



  fællesmødet køb af 2 anlæg, som tidligere omtalt, placering jf. bilag 1 af april 2012 



  samt specifikation bilag 2 af 26.07.2012. Finansieringsforslag udarbejdes i 





  samarbejde med a-gruppen og forelægges ved fællesmødet. Økonomi til solanlæg 



  udarbejdes, så det ikke belaster bygningsanlæg samt grundens videre 



  udbygning/vedligeholdelse.


- Kloakering af samtlige huse herunder problemer med kloakken Messinha blev 



  gennemgået. Det er aftalt at a-gruppen via vores advokat indhenter oplysninger i 

 






  teknisk forvaltning for områdets kloakplan samt tilslutningsfrister. Indtil svar 



  foreligger, må vi foranledige tømning af trixtanken i nødvendigt omfang, så forurening 



  i Messinha dalen reduceres optimalt.



Prioritering af opgaver:


1. Hovedhus, ny kloak og flisebelægning i bad.



2. Maskin-/redskabs- og brændehus ved Messinha.



3. Porcos, vinduer, ombygning køkken samt ovn.



4. Langhus, nødvendig vedligeholdelse/reparation, når nyt maskinhus er opført.



5. Multtoilet hus.



6. Badebassin, økonomi i forbindelse med opførelse deles af fritid-, landskab- og 



    byggegruppen. Foreslås ved næste Fysisk plan.


7. Hvis det besluttes på næste fællesmøde, at indkøbe solenergi anlæg skal samtlige 


    huses varme-/brugsvands installation tages på til revision og ny projektering.
9.05
Økonomi - Finn

Saldo dkr. 67.905,- Finn tjekker.


Budget 2012/13 udarbejdes når projektering/prissætning af hovedhus kloak, 


maskinhus samt vinduer i Porcos foreligger.

9.06
Annabela og Carlos´ status

- I forbindelse med Anabelas afrejse til Frankrig blev Carlos´ arbejdsforhold 


  diskuteret.

- Byggegruppen afventer oplæg fra a-gruppen om det videre samarbejde.

Referat tilsendt:

- Byggegruppen.
- Martin, A-gruppen.
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